

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
SAN ANTONIO DE PASA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PDOT 2015-2019



MATRIZ DE INIDCADORES Y METAS DE GESTION PERIODO EVALUADO: 2015 AL 2018									
PLANIFICACION TERRITORIAL PARROQUIAL									
COMPONENTE S	OBJ. ESTRATEGICO PDOT	PROGRAMAS Y PROYECTOS	INIDCADOR	AVANE DE OBRA (FISICO)		AVANCE PRESUPUESTARIO (\$)		RESPONSABLES	OBSERVACIONES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO		
SOCIO CULTURAL	Dar atención prioritaria a los diferentes grupos vulnerables de la parroquia	P1. Implementar el Programa de atención prioritaria a grupos vulnerables para mejorar la calidad de vida	Número de personas atendidas	2015: Atencion de 100 nna 180 adultos mayores 150 personas de discapacidad	2015: Atencion de 100 nna 180 adultos mayores 150 personas de discapacidad	\$ 26,000.00	\$ 48,227.97	Presidente y Comisiones	Proyectos del GAD y proyectos en convenio con el MIES, el presupuesto planificado y ejecutado corresponde a las 2 instituciones
				2016: Atencion de 150 nna 180 adultos mayores 150 personas de discapacidad	2016: Atencion de 150 nna 180 adultos mayores 100 personas de discapacidad	\$ 29,000.00	\$ 47,012.00	Presidente y Comisiones	
				2017: Atencion de 160 nna 180 adultos mayores 100 personas de discapacidad	2017: Atencion de 160 nna 150 adultos mayores 100 personas de discapacidad	\$ 22,800.00	\$ 86,765.63	Presidente y Comisiones	
				2018: Atencion de 50 nna 156 adultos mayores 100 personas de discapacidad	2018: Atencion de 40 nna 156 adultos mayores 100 personas de discapacidad	\$ 23,086.43	\$ 31,920.53	Presidente y Comisiones	Proyectos ejecutados por el GAD. En agosto se firma con el MIES el convenio para el proyecto mis mejores años que inicia en el mes de octubre.
				430 personas atendidas anualmente	430 personas atendidas en promedio anual	\$ 100,886.43	\$ 213,926.13		
CONCLUSION: Se ha logrado atender a 430 personas de grupos vulnerables, cumpliendo con lo planificado y en coordinacion interinstitucional con MIES, Gobierno Porvincial, Municipio, Centro de Salud, Policía Nacional									
RECOMENDACION: Continuar trabajando con los grupos vulnerables, teniendo en cuenta las necesidades de cada grupo y gestionar el incremento de atención a grupos vulnerables coordinando interinstitucionalmente									
SOCIO CULTURAL	Rescatar los valores, conocimientos y saberes ancestrales para impulsar la identidad de la parroquia en el	PG1. Sistematización del patrimonio intangible P1. Sistematización de los conocimientos, saberes y costumbres	Número de documentos sobre los conocimientos	2018: 1	2018: 1 documento sobre saberes y costumbres ancestrales	\$ -	\$ -	Presidente y Comisiones	Mediante gestión con la universidad tecnica de ambato se realizo con proyotos sociales de vinculacion

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
SAN ANTONIO DE PASA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PDOT 2015-2019



	marco de los derechos colectivos, la igualdad y la cohesión social	ancestrales P2. Sistematización de los usos y formas de consumo de los cultivos andinos.	ancestrales	2019: 1 Consumo de los cultivos andinos				Presidnete y Comisiones	Mediante gestión con la universidad tecnica de ambato con proyectos de vinculación
SOCIO CULTURAL	Promover el turismo comunitario aprovechando el patrimonio tangible e intangible de la parroquia	PG1. Actualización del registro de inventario de los bienes patrimoniales PG2. Turismo Comunitario P1. Ruta Pasa - Casahuala P2. Ruta Pasa - Cerro Miraloma	Número de rutas turísticas implementadas en la parroquia	PG1. Actualización del registro de inventario de los bienes patrimoniales, mediante gestión con la universidad. PG2. Turismo Comunitario P1. Ruta Pasa - Casahuala P2. Ruta Pasa - Cerro Miraloma	PG1. Actualización del registro de inventario de los bienes patrimoniales PG2. Turismo Comunitario P1. Ruta Pasa - Casahuala, con gestión y coordinación con el Gobierno Provincial	\$ -	\$ -	Presidnete y Comisiones	Se gestinan los estudios con la universidad tecnica de ambato a traves de los proyectos de vinculación
						\$ -	\$ -		
CONCLUSION: Se ha logrado sistematizar 1 documento de saberes ancestrales (50% de la meta) mediante gestión con la universidad, se ha implementado la ruta turística Pasa-Casahuala mediante gestión con el Gobierno Provincial (50% de este programa). Adicionalmente se ha realizado 30 estudios para la regeneración de los bienes patrimoniales, gestionados en la universidad y entregados a cada beneficiario.									
RECOMENDACION: Continuar trabajando en este componente mediante gestión con las universidades y gestión en el Municipio.									
ECONOMICO	Incentivar la optimización y el aprovechamiento del caudal adecuado de agua de riego mediante la realización de un estudio de factibilidad	P1. Estudio de factibilidad para el incremento del caudal de agua de riego para cubrir el requerimiento de una manera satisfactoria	Estudio realizado y porcentaje de incremento en el caudal de riego	Incremento del 40% del caudal del agua.	Se logro el incremento de 17,5 litros/segundo, que representa el incremento del 21% del caudal actual	\$ -	\$ -	Presidente y Comisiones	Se trabaja conjuntamente con la juntas de agua de riego para las coonsecciones de agua
				2016: 1) Elaboracion de Proyecto productivo, unidad técnica 2) Promocion turistica 3) Expoferia Pasa	2016: 1) Elaboracion de Proyecto productivo, unidad técnica 2) Promocion turistica 3) Expoferia Pasa	\$ 40,000.00	1) \$ 13.223,49 2) \$ 1.000 3) \$ 1.252,38	Tecnico Comision de produccion y turismo	Reduccion presupuestaria a nivel nacional

CONCLUSION: Se ha logrado ejecutar lo planificado, existe componentes del proyecto de fomento productivo que se estan trabajando en el 2019 mediante convenio con el MAG y coordinación con el Gobierno Provincial. El incremento del caudal de agua se ligro el 50% de la meta, cabe indicar que por ser competencia de otras instituciones no se ha logrado avanzar al 100%.

RECOMENDACIÓN: Se recomienda continuar con los procesos debido que es una necesidad de la parroquia.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
SAN ANTONIO DE PASA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PDOT 2015-2019



MOVILIDAD, ENERÍA Y CONECTIVIDAD	Mejorar la vialidad interna de la parroquia y la conexión vial con la provincia de Cotopaxi	P1. Mantenimiento y mejora del sistema vial de la parroquia P2. Gestión compartida para la conexión vial con la provincia de Cotopaxi	Km de vías en buen estado	2015: 1) Limpieza de 55.9 km de cunetas 2) Asfalto desde punguloma a cuatro esquinas	2015: 1) Limpieza de 55.9 km de cunetas 2) Asfalto de 2.5 km de punguloma hasta el redondel 3 Obras de arrastre: asfalto mogato-chillipata 3.7 km, asfalto mercado - guangusig 1km, hierba buena 1km, el estadio tilivi 0.8km, lirio la dolorosa 0.6 km	1) \$ 22,265 2) \$ 190,000	1) \$ 22,265 2) \$ 190,000	Presidente Comision Obras Publicas HGPT	1) Covenio con HGPT para mantenimiento vial y convenios de cogestion. 2) Apore GAD convenio asfalto \$ 50,000
				2016: 1) Limpieza de 40 km de cunetas 2) Empedrados: jalusa-larcapamba, mercado-chacapamba, pucaucho-corazon de jesus, cruz loma-la libertad, escuela manuel maria sanchez, punguloma-3 esquinas, san marcos-tilivi. (11350) 3) Adoquinado barrio la esperanza y plaza de animales (500mts)	2016: 1) Limpieza de 40 km de cunetas 2) Empedrados: jalusa-larcapamba, mercado-chacapamba, pucaucho-corazon de jesus, san marcos-tilivi. (4750 mts) 3) Adoquinado barrio la esperanza y plaza de animales (500mts)	1) \$ 22,265 2) \$ 205,492 3) \$ 50,000	1) \$ 22,265 2) \$ 205,492 3) \$ 50,000	Presidente Comision Obras Publicas HGPT GAD Municipal	1) Covenio con HGPT para mantenimiento vial y convenios de cogestion. 2) Aporte GAD convenio \$ 60,000. No se ejecuta cruz loma-la libertad, escuela manuel maria sanchez, punguloma-3 esquinas, por que excede el presupuesto
				2017: 1) Limpieza de 40 km de cunetas 2) Asfalto de 1.5 km en mogato 3) Empedrado de Cashapotrero (800mts)	2017: 1) Limpieza de 40 km de cunetas 2) Empedrado de 1.5 km en mogato 3) Empedrado de Cashapotrero (800mts)	1) \$ 22,265 2) \$ 155,000	1) \$ 22,265 2) \$ 155,000	Presidente Comision Obras Publicas HGPT	1) Covenio con HGPT para mantenimiento vial y convenios de cogestion. 2) Apore GAD convenio empedrado \$ 35,000

CONCLUSION: Se ha logrado 23.1 km de vías empedradas y asfaltadas, no ha sido posible realizar mas debido a la reducción presupuestaria que fue a nivel nacional, se dio mantenimiento a 140 km de vías y cunetas, mediante gestion interintitucional. La implementacion del Infocentro Pasa se ha ejecutado al 100%. RECOMENDACION: Continuar la gestión en lo referente a la vialidad, realizando gestión interinstitucional.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
SAN ANTONIO DE PASA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PDOT 2015-2019



ASIENTAMIENTOS HUMANOS	Gestionar la dotación de los servicios básicos para toda la población de la parroquia a través de la gestión interinstitucional	P2.Incrementar el sistema de alcantarillado en la parroquia.	Porcentaje de estudios sobre agua potable y alcantarillado	2015: Coonstrucción del alcantarillado de Cuatro Esquinas y Guangusig Bajo	2015: Coonstrucción del alcantarillado de Cuatro Esquinas y Guangusig Bajo Obra de arrastre: alcantarillado el placer	\$ 350.000 \$ 150.000 \$ 50.000	\$ 350.000 \$ 150.000 \$ 50.000	GAD PARROQUIAL GAD MUNICIPAL EMAPA GAD PROVINCIAL	CONVENIO TRIPARTITO, REASIGNACION ASAMBLEA PARROQUIAL, presupuesto participativo del GAD Municipal
				2016: 1) Construccion alcantarillado Comunidad Llullaló 2) Apoyo para la construccion de los tanques del sistema de agua de las cinco comunidades	2018 - 2019: 1) Construccion alcantarillado Comunidad Llullaló	1) 2016: \$ 100.000 2018: \$ 400.000 2) 2016: \$ 10.000	1) \$ 422.000 presupuesto referencial de la contratcion 2) 0	GAD MUNICIPAL EMAPA	1) Presupuesto participativo, se acumula para el 2018 y se hace la obra por 400.000 2) No se define necesidad ni se ejecuta el proyecto por falta de organización de los beneficiarios
				2017: 1) Construccion alcantarillado Comunidad EL Castillo 2) mejoramiento de red hierba buena y castillo bajo	2017: 1) Construccion alcantarillado Comunidad EL Castillo 2) mejoramiento de red hierba buena y castillo bajo 3) Alcantarillado via de la plaza de animales 4) Cambio de red de l sector la esperanza	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	GAD MUNICIPAL EMAPA	1) Presupuesto participativo, incluye arraste de 100.000 (2015) y saldos de años anteriores
				2018: Red de alcantarillado de mogato 2km	2018: Red de alcantarillado de mogato 2km	\$ -	\$ -		Gestion de matreiales en Gobierno Provincial y aporte de mano de obra de la comunidad

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
SAN ANTONIO DE PASA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PDOT 2015-2019



ASIENTAMIENTOS HUMANOS	Promover la identificación y legalización de espacios públicos para la planificación de Infraestructura publica y el parque industrial con la coyuntura de las diferentes instituciones estatales.	P1. Propuesta de la creación de un parque industrial y artesanal P2. Gestión y legalización de espacios públicos para la planificación y futura construcción de infraestructura	Documento de propuesta presentada a la Municipalidad de Ambato	2015: Legalización del predio del mercado de pasa 2016: 1) Gestión para compra y legalización de terreno para el mercado 2) Gestión para compra y legalización de terreno para coliseo	2015: Legalización del predio del mercado de pasa 2016: 1) Solicitud a municipio según asamblea del 01/09/2016 2) Solicitud a municipio según asamblea del 01/09/2016 2018: Legalización predio de la plaza de animales	\$ 50,000.00	\$ -	GAD Municipal	Presupuesto participativo año 2016 del GAD Municipal. Se realizaron los trámites en el GAD Municipal pero no se concretó la legalización de 2 predios.
						\$ 400,000.00	\$ 350,000.00		
CONCLUSION: Con los alcantarillados realizado se ha logrado que el 60% de la población tenga acceso al servicio de alcantarillado. Se logro legalizar un predio y uno se encuentra en proceso, se realizaron los trámites en el GAD Municipal pero no se concretó la legalización de 2 predios, por falta de apoyo de la institución competente.									
RECOMENDACION: Continuar los procesos de legalización de predios, respetando la planificación del PDOT y asambleas parroquiales.									
POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Articular acciones con los diversos actores institucionales y sociales para mejorar la planificación parroquial	P1. Implementación de mecanismos de control y participación ciudadana a través de la creación de las Mesas de trabajo como Soberanía Alimentaria, Ambiental, Talento Humano de Salud y Nutrición	Número de reuniones con los diversos actores institucionales y sociales	2 ASAMBLEAS PARROQUIALES ANUALMENTE 1 CONSEJO DE PLANIFICACION LOCAL 1 SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	3 ASAMBLEAS PARROQUIALES ANUALMENTE 1 CONSEJO DE PLANIFICACION LOCAL 1 SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ -	\$ -		
	Dotar a la parroquia de una edificación moderna y cómoda para dar mejor atención a la ciudadanía en los servicios que ofrece el GAD Parroquial	P1. Construcción de la casa Parroquial	Casa parroquial construida	2016: 100 %	2016: 100%	\$ 327,668.17	\$ 327,668.17	Presidente Comision Obras Publicas	
						\$ 327,668.17	\$ 327,668.17		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
SAN ANTONIO DE PASA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PDOT 2015-2019



CONCLUSION: El componente POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, se ha logrado ejecutar al 100%, mediante la participacion ciudadana de la parroquia.

RECOMENDACION: Continuar y fortalecer los mecanismos de control y participación ciudadana.

BIOFISICO	Implementar estrategias de prevención para minimizar los riesgos frente a las condiciones climáticas adversas	Programa de prevención de riesgos climáticos P1. Implementación de técnicas contra heladas. P2. Implementación de técnicas de cosecha de agua para riego y técnicas de cultivos en curvas a nivel	Número de programas de prevención de riesgos	0	0	\$ -	\$ -	GAD PARROQUIAL	En 2019 se trabajará en este programa través de gestioon con el MAGAP y Unversidades.
						\$ -	\$ -		

CONCLUSION: Este componente se planteó tarabajar en el año 2019, por lo que su ejecución aún es 0.

RECOMENDACIÓN: Realizar las gestiones pertinetes para el cumplimiento del objetivo.